الخطة الزمنية للمشروع (١ أكتوبر - ١ نوفمبر)

الأسبوع الأول (١ - ٧ أكتوبر)

صياغة السكربت وعمل Storyboard

الأسبوع الثاني (٨ - ١٤ أكتوبر)

تصميم الشخصيات والعناصر:

شخصيات (شاب + شخصية كرتونية).

خلفيات (غرفة واقعية + عالم الألعاب).

الأسبوع الثالث (١٥ – ٢١ أكتوبر)

التحريك Animation

وعمل Transitions

ومراجعة Timing

الأسبوع الرابع (٢٢ - ٢٨ أكتوبر)

المونتاج والصوت:

دمج المشاهد.

إضافة مؤثرات صوتية + موسيقى.

Final touches. + تصحيح ألوان

الأيام الأخيرة (٢٩ أكتوبر - ١ نوفمبر)

مراجعة جماعية + تحسينات نهائية.

تجهيز تقرير المشروع + التحضير للعرض.

توزيع المهام

المرحلة الأولى: السكربت

رجاء سعيد: يقترح الأفكار الأساسية ويكتب المسودة الأولى.

محمد رمضان: يطور النص ويكتب الحوار/التعليق.

محمد عطية: يعمل مراجعة ويقترح تحسينات درامية.

هدى علي: يحول النص إلى Storyboardمبسط.

المرحلة الثانية: التصميم والرسم

هدى على: يرسم الشخصيات الأساسية.

محمد رمضان: يصمم الخلفيات والعناصر البيئية.

رجاء سعيد: يعمل ألوان و. Final touches

محمد عطية: يجهز الملفات على Layers اللتحريك.

المرحلة الثالثة: التحريك

هدى على: يحرك الشخصية الواقعية داخل الجرافيك.

محمد رمضان: يحرك الشخصية الكرتونية في عالم الواقع.

رجاء سعيد: يعمل Transitions وتأثيرات بين العوالم.

محمد عطية: يراجع الـ Timingويضبط الإيقاع العام.

المرحلة ٤ – المونتاج والصوت

هدى على: يدمج المشاهد ويقطع الفيديو.

محمد رمضان: يضيف المؤثرات الصوتية

رجاء سعيد: يختار /يصمم الموسيقي المناسبة.

محمد عطية: يعمل + Final editingتصحيح ألوان وصوت.

المرحلة الخامسة: الإخراج النهائي والتقديم

الكل يراجع النسخة الأخيرة.

هدى علي يقدم المشروع أمام اللجنة.

الباقي يوضحوا دورهم التقني (تصميم - تحريك - مونتاج).